

RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE VANDEN CORPUT ET DE LA RUE BERCKENDAELE À FOREST

Chers riverains,

Le réaménagement des rues Vanden Corput et Berkendael continue.
La phase 1 sera terminée le 13/12 au plus tard.

Du 14/12/2019 au 12/01/2020, les travaux seront mis à l'arrêt et les rues seront praticables. Les travaux reprendront à partir du lundi 13/01/2020.

Nous vous remercions d'avance pour votre compréhension et votre patience.



TRAVAUX PRÉVUS

Finalisation de la phase 1 (Vanden Corput n°32 à 58).
Début de la phase 2 (Vanden Corput n°2 à 30).



PLANNING

Phase 1 : en cours. Finalisation pour le 13/12 au plus tard.

Phase 2 : du 18/11 au 13/12 :

Réalisation d'un premier trottoir et ensuite, réalisation du second (timing environ 2 semaines). **Durant cette phase, la circulation sera toujours possible. Le stationnement sera autorisé de 16h à 7h et sera interdit de 7h à 16h afin de laisser place à la circulation.**

Les trottoirs devraient être finis le 13/12 au plus tard.

à partir du 13/01/2020 :

Réaménagement de la voirie. **La rue Vanden Corput n°2 à 30 sera fermée et des déviations seront mises en place (voir plan).**

Les intempéries ou des circonstances imprévisibles peuvent générer des changements de planning.

Retrouvez les infos les plus récentes sur www.beliris.be.



ASPECTS PRATIQUES

Nous nous engageons à réduire les nuisances au maximum et à réaliser les travaux dans les délais les plus courts possibles.

Pour toute urgence sur le chantier, prenez contact avec l'entrepreneur : EUROVIA 02/370.64.50.



HERAANLEG VANDEN CORPUTSTRAAT EN BERKENDAELSTRAAT IN VORST

Beste buurtbewoner,

De heraanleg van de Vanden Corputstraat en de Berkendaelstraat loopt verder en phase 1 zal ten laatste op 13/12 beëindigd worden.

Van 14/12/2019 tot en met 12/01/2020, worden de werken stop gezet en zullen de straten bruikbaar zijn. De werken worden hervat vanaf maandag 13/01/2020.

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en uw geduld.



VOORZIENE WERKEN

Voltooiing van fase 1 (Vanden Corput nr. 32 t.e.m. 58).
Start van fase 2 (Vanden Corput nr. 2 t.e.m. 30).



PLANNING

Fase 1: lopende. Voltooiing ten laatste op 13/12.

Fase 2: van 18/11 t.e.m. 13/12:

Aanlegging van een eerste voetpad en vervolgens aanlegging van het tweede (timing ongeveer 2 weken). **Tijdens deze fase zal het verkeer steeds mogelijk zijn. Parkeren zal toegestaan zijn van 16u tot 7u en zal verboden zijn van 7u tot 16h, teneinde ruimte te laten voor het verkeer.**

De voetpaden moeten ten laatste op 13/12 afgewerkt zijn.

vanaf 13/01/2020:

Heraanleg van de straten. **De Vanden Corput straat nr. 2 t.e.m. 30 zal afgesloten zijn en er zullen wegomleggingen ingevoerd worden. (zie plan)**

Het weer of onvoorspelbare omstandigheden kunnen leiden tot veranderingen in de planning. U kan de meest recente informatie terugvinden op

www.beliris.be.



PRAKTISCH

Wij streven ernaar om de overlast zoveel mogelijk te beperken en de werkzaamheden zo snel mogelijk uit te voeren.

Neem voor elk noodgeval op de werf contact op met de aannemer: EUROVIA
02/370.64.50

