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VERZOEK PROGRAMMAWIJZIGING #2 

Alle voorgestelde wijzigingen worden hieronder uiteengezet, waarbij de volgorde van het 
oorspronkelijke interventieprogramma wordt gevolgd. De budgettaire toelichting is opgenomen in de 
bijgevoegde samenvattende tabel (zie Bijlage 1). 
 
A. Pool Sint-Antonius 

• A.1 Globaal programmatie- en herinrichtingsonderzoek  
 
We willen deze operatie schrappen en het budget voorzien voor operatie A.2 (zie hieronder) 
overdragen. Aanvankelijk was het immers de bedoeling een programmatorische studie over de kerk 
uit te voeren, maar een privépartner heeft een akkoord bereikt met de Kerkfabriek om de locatie 
nieuw leven in te blazen en ze, na ontwijding van een deel van het gebouw, uit te rusten met een 
sportvoorziening, namelijk een klimzaal. Dit is een functie die beantwoordt aan de behoeften van de 
wijk zoals vastgesteld in de diagnose aan het begin van het wijkcontract. Het lijkt ons dan ook weinig 
zinvol om deze studie aan te houden en het lijkt beter om over een bijkomend budget te beschikken 
om de kerkomgeving grondiger aan te pakken. 
 
Te herbestemmen budget: 115.638,99 euro 
 

• A.2 Herinrichting kerkomgeving wordt A.2 Studie en herinrichting kerkomgeving  
(cf. Bijlage 2 – gewijzigde projectfiche) 

 
Daarom wordt voorgesteld de studieopdracht en de werken voor het herdenken en herinrichten van 
de kerkomgeving in deze operatie onder te brengen en het budget ervan te verhogen voor een 
volledige renovatie van de twee wegen, de Genua- en de Monnikenstraat, van gevel tot gevel (het 
aantal m² werd opgetrokken) die ambitieuzer is inzake waterbeheer, vergroening en 
spelmogelijkheden en die ook rekening houdt met de toekomstige functies van de voorzieningen in 
de onmiddellijke omgeving (kerk, Movy Club, ...).  
 
Nieuw budget: 720.524,00 euro 
 

• A.3 Speelstraat  
 
Geen wijziging in dit stadium 
 
 
B. Pool Wiels 
 

• B.1 Een nieuwe centraliteit – Léon Wielemansplein (zie Bijlage 3 – gewijzigde projectfiche) 
 
In de bijlage wordt een bijgewerkte projectfiche voorgesteld, waarin bepaalde elementen worden 
gespecificeerd naar aanleiding van de haalbaarheidsstudie die is uitgevoerd in het kader van het 
Masterplan Vorst aan de Zenne. 
 
Geen budgetwijziging in dit stadium 
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• B.2 Huis van de Initiatieven (zie Bijlage 4 – gewijzigde projectfiche) 
 
Het budget is naar beneden bijgesteld naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen en de 
goedkeuring van het voorontwerp. Het verschil wordt met name verklaard door de schrapping van 
de kinderopvang bij de eerste programmawijziging. 
 
Nieuw budget: 4.046.806,79 euro 

 
• B.3 Wijkantenne wordt B.3 Van wijkantenne naar Huis van de Initiatieven (zie Bijlage 5 – 

gewijzigde projectfiche) 
 
Hier wordt voorgesteld de dossiers Wijkantenne en Burgerinitiatieven, en dus hun respectievelijke 
doelstellingen, samen te voegen, om de overgangsbepalingen van het project te versterken. Het Huis 
van de Initiatieven, dat zal worden opgericht na de renovaties in de gebouwen waar momenteel de 
Antenne is ondergebracht, zal immers tot doel hebben de burgerinitiatieven te concretiseren. Het is 
interessant om meer een beeld te geven van deze functie, om het toekomstig gebruik ervan te testen 
en zo het project te verfijnen/aan te passen. De huidige en toekomstige functies zijn reeds in 
verschillende opzichten vergelijkbaar (band met de wijk, ter beschikking gestelde werk- of 
activiteitenruimten, ontmoetingsruimte, ...), maar het ondersteunende aspect van de initiatieven 
moet nu al worden versterkt door de aanwerving van een projectleider die verantwoordelijk zou zijn 
voor het uitschrijven van o.a. een projectoproep (oorspronkelijk voorzien in fiche E.6 
Burgerinitiatieven, maar kon nog niet uitgeschreven worden vanwege menselijke middelen) en een 
specifiek programma zou kunnen voorstellen. 
Het actieterrein beperkt zich niet tot de muren van de antenne, maar strekt zich uit tot de openbare 
ruimte (tijdelijk gebruik, interventies, evenementen, ...), steeds met het oog op de versterking van de 
veerkracht van de bewoners en gebruikers van de wijk. 
 
Dankzij het nieuwe budget kan het project worden voortgezet tot eind maart 2023, de nieuwe 
einddatum van de uitvoeringsperiode van het DWCW. 
 
Nieuw budget: 405.850,00 euro 
 
 
C. Pool Gerij 
 

• C.1 Masterplan (zie Bijlage 6 – gewijzigde projectfiche) 
 
Het gaat er hier om het budget van het project te verhogen voor de uitvoering van de 
voorwaardelijke schijf van de studieopdracht Masterplan Vorst aan de Zenne met betrekking tot het 
opzetten van tijdelijk gebruik in de betrokken zones, en interventies ter plaatse uit te voeren vóór de 
definitieve operaties. 
 
Nieuw budget: 546.140,17 euro waarvan 371.140,17 euro gefinancierd door het DWCW (179.120,17 
euro om de voorwaardelijke schijf van de studie te financieren en 192.020 euro om de prioritaire 
overgangsmaatregelen uit te voeren). 
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• C.2 Aanleg van een park langs de Zenne en verbindingen met de Gerijsite (cf. Bijlage 7 – 
gewijzigde projectfiche) 

 
De ambities van het oorspronkelijke project moeten in eerste instantie naar beneden worden 
bijgesteld, omdat alle vastgelegde doelstellingen om verschillende redenen niet binnen de termijnen 
van het DWCW kunnen worden bereikt: de complexiteit van de Masterplan-studie, het ontbreken 
van een akkoord in dit stadium met de verschillende eigenaars over een eventueel zakelijk recht op 
de betrokken delen van de site, de perspectieven voor het complexe beheer van een dergelijke site. 
Het gaat er hier dus om in eerste instantie de toegang tot de site en de veiligheid ervan te 
onderzoeken met het oog op een lichtere en beperktere interventie.  
 
Nieuw budget: 332.145,80 euro 
   

• C.3. Actief gebruik van het gebouw Papillon  
 
Het project bestond erin het tijdelijke gebruik van dit gebouw (dat leeg stond op het ogenblik dat het 
oorspronkelijke programma van het DWCW werd vastgelegd) toe te vertrouwen aan een lokale 
vereniging om bij te dragen tot de activering van de site en zo een mogelijke opening van het park 
voor te bereiden. Tot slot herbergt dit gebouw, vanwege de werkzaamheden aan de infrastructuur 
van Bruxelles Formation aan de achterzijde van de site, nu een deel van hun activiteiten.  De operatie 
moet dus worden geschrapt. 
 
Te herbestemmen budget: 180.000 euro 
 
 
D. Transversale operaties  
 

• D.1.3 Betaalbare woningen en polyvalente zaal (Belgrado 74) (zie Bijlage 8 – gewijzigde 
projectfiche) 
 

Het oorspronkelijke programma werd in twee opzichten herzien. Enerzijds werd vastgesteld dat de 
bestaande uitrusting op de Drukkerijsite verzadigd was en dat er een groeiende algemene vraag was 
naar toegankelijke ruimten (van bewoners en verenigingen). De toevoeging van een polyvalente zaal 
op de benedenverdieping van 74 zal het mogelijk maken gedeeltelijk aan deze vraag te voldoen en 
het beheer ervan zou worden gedeeld met de rest van de Drukkerijsite.  Zo worden de gebruikte 
middelen gerationaliseerd en wordt er gezorgd voor samenhang bij de terbeschikkingstelling van de 
lokalen. De toekomstige bewoners worden ook aangemoedigd om te netwerken met de gebruikers 
van de voorzieningen. Om deze doelstellingen te bereiken, voorziet het project in visuele en fysieke 
permeabiliteit tussen de twee sites. Bovendien was tijdens de voorontwerpstudie, en gezien de 
atypische configuratie van het gebouw, de bewoonbaarheid van sommige voorgestelde woningen 
twijfelachtig, zodat er werd besloten een woning te schrappen om dit te verhelpen.  
 
Het budget werd opgetrokken na de noodzakelijke aanpassing van het voorontwerp en vanwege de 
technische beperkingen in verband met de configuratie van de gebouwen.  
 
Nieuw budget:  4.176.834,03 euro waarvan 3.057.620 euro gefinancierd door het WC 
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• D.1.4 Woningen – Kinderopvang – Lokale voorziening (Montenegro 138-152) (zie Bijlage 
9 – gewijzigde projectfiche) 
 

Bij de eerste programmawijziging werd gevraagd deze operatie toe te voegen en het budget dat 
oorspronkelijk was uitgetrokken voor de twee operaties van aankoop/doorverkoop van niet-
bebouwde terreinen in de Preckherstraat, hieraan toe te wijzen. Deze toevoeging maakte de 
opstelling van een addendum bij het Milieueffectenrapport (MER) noodzakelijk en ook een openbaar 
onderzoek. De operatie maakt nu integraal deel uit van het programma van het DWCW.  
  
Wat de financiële constructie betreft, is er voorzien om gebruik te maken van een COCOF-subsidie 
voor de kinderopvang en een SB-subsidie (as 1). Bovendien is via het SVC en het SB 2021 (as 2) reeds 
financiering verkregen voor overgangsgebruik. 
 
Het bedrag van het WC wordt gebruikt voor de financiering van een deel van de aankoop en, indien 
nodig, de eerste studiefasen of de eerste interventies aan het gebouw. 
 
Nieuw budget:  8.837.808 euro waarvan 753.940,77 euro gefinancierd door het WC 
 

• D.2.1 Participatieve studie en verspreide werkzaamheden met het oog op begroening en 
bodemdoorlaatbaarheid (zie Bijlage 10 – gewijzigde projectfiche) 
 

Er wordt voorgesteld om in deze operatie een gedeeltelijke financiering op te nemen van de 
aanvullende hydrologische studie die in het kader van het SVC zal worden uitgevoerd om de 
gemeentewegen grondiger te analyseren. Op die manier kan de studie ook de wijk Vroegegroenten 
en Gerij omvatten, die niet in de perimeter van het SVC is opgenomen. Zo zou Leefmilieu Brussel de 
gemachtigde begunstigde zijn van een deel van de subsidie die gekoppeld is aan deze operatie.  
 
Nieuw budget: 514.627 euro waarvan 314.627 euro gefinancierd door het DWCW (waaronder 50.000 
euro voor de aanvullende hydrologische studie uitgevoerd door Leefmilieu Brussel) 
 

• D.2.2 Gevelbegroening  
 
Geen wijziging in dit stadium 

 
• D.2.3 Agora Space  

 
Geen wijziging in dit stadium 
 
 
E. Sociaal-economische projecten  
 
Naar aanleiding van de gezondheidscrisis en de verlenging van de termijnen van het WC zijn alle 
dragers van sociaal-economische projecten bijeengekomen om na te gaan of er nieuwe behoeften 
zijn ontstaan als gevolg van de situatie die we sinds maart 2020 kennen, om te beoordelen of 
bepaalde bestaande behoeften zijn toegenomen, om inzicht te krijgen in de belemmeringen voor de 
uitvoering van de projecten en om te proberen vast te stellen hoe het coördinatieteam deze 
belemmeringen kan helpen wegnemen en de heropleving van de projecten kan ondersteunen. Het 
was ook de bedoeling te peilen naar de bereidheid om de uitvoering van de projecten tot eind maart 
2023 te verlengen. 
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Uit deze bijeenkomsten kwamen verscheidene vaststellingen naar voren: 
• De acties moesten of zullen moeten worden aangepast als gevolg van de crisis: toename van 

het aantal groepen en dus een grotere behoefte aan omkadering, zoeken naar nieuwe 
ruimten, uitstel van activiteiten terwijl het personeel verder wordt gefinancierd, ... 

• Sommige gemeentediensten konden de acties niet steunen zoals verwacht.  
• Weinig projecten kunnen na september 2022 worden voortgezet zonder bijkomende 

financiële middelen. Sommige kunnen hun oorspronkelijke doelstellingen zelfs niet bereiken 
zonder aanvullende bijdrage van het WC. 

• De crisis verscherpt de problemen in verband met de dichtheid van de wijk en de kleine 
woningen: gebrek aan openbare ruimte of toegankelijke open ruimten, verzadiging van de 
voorzieningen, ... Het belang van ontmoetingsplaatsen in openlucht wordt nog duidelijker. 

 
Op grond van deze vaststellingen wil het WC met name de financiële steun versterken voor 
projectdragers die daarom hebben verzocht.  
 
Parallel werden er ook twee denkoefeningen gehouden: hoe kunnen we meer bijdragen tot de 
dynamiek van de Wielemans Ceuppenslaan (identiteit van de laan, ondersteuning aan de handelaars, 
verfraaiing van de etalages, ...) en hoe het antwoord van het WC op de waardering van de 
competenties en tewerkstelling verbeteren. Er zijn twee projectwijzigingen naar voren gekomen die 
hieronder worden toegelicht(E.4.4 en E.5.3) 
 

• E.1.1 Prismes (Casablanco) 
 
Ongewijzigd 
 

• E.1.2 Prismes (Maison en Plus) 
 
Ongewijzigd 
 

• E.2.1 Capt’âges (Bras dessus Bras dessous)  
 
Nieuw budget: 162.701 € 
Verlenging van de activiteiten tot 31/12/’22 
 

• E.2.2 Up Club (Hydre) 
 
Nieuw budget: 78.040 € 
Verlenging van de activiteiten tot 31/12/’22 en bestendiging van het project met de mogelijke 
partners. 
 

• E.2.3 Sport voor vrouwen (Médina) 
 
Nieuw budget: 114.125 € 
Verlenging van de activiteiten tot 31/03/2023 
Het project zou oorspronkelijk in juni 2022 aflopen. Met het nieuwe budget kan de 
projectverantwoordelijke een verlenging krijgen van juli 2022 tot eind maart 2023.  
 
 
 
 
 



COMMUNE DE FOREST I GEMEENTE VORST 
CONTRAT DE QUARTIER DURABLE I DUURZAAM WIJKCONTRACT  

WIELS-SUR-SENNE I WIELS AAN DE ZENNE 
                                                                                                                                                                                  
 

Pagina 6 van 10 
 

• E.3.1 Geluidswandelingen (Entraide & Culture + Factum Lab) 
 

Nieuw budget E&C: 72.500 € 

Verlenging van de activiteiten tot 30/09/2022 

Het project zou oorspronkelijk in juni 2022 aflopen. Met het nieuwe budget kan de 

projectverantwoordelijke van 0,5 VTE (animatie, beheer, ...) een verlenging krijgen van juli 2022 tot 

eind september 2022 en een beroep doen op een externe dienstverlener om de mozaïektegels te 

plaatsen. 

 

Nieuw budget Factum Lab: 37.966 € 

Verlenging van de activiteiten tot 30/06/2022 

Hun bijdrage eindigde aanvankelijk in 2021. De versterking van het project maakt het mogelijk 

aanvullende prestaties (geluidsopnamen, animaties, ...) te leveren en de participatieve methodologie 

voor het geluidsgedeelte te versterken (tot nog toe richtten ze zich op beperkte groepen) door op en 

workshops aan te bieden in de antenne DWCW. 

 

Het bijkomend budget maakt het ook mogelijk de open ateliers voort te zetten en het aantal groepen 

te verhogen, de promotie van het project te versterken en de filmpjes op de website te hosten 

(interactieve kaart met ondertiteling en audiodescriptie in het Frans en het Nederlands). 

 

• E.3.2 Wiels in de bloemetjes (Le début des haricots) 
 
Ongewijzigd 
 

• E.3.3 Mijn huisje aan de Zenne (Maison en Plus)  

 

Nieuw budget: 199.000 € 

Het bijkomend budget maakt het mogelijk meer workshops te organiseren om het participatieve 

aspect van de werken die onder de Luttrebrug worden geplaatst, te waarborgen. De omkadering van 

deze workshops wordt verzorgd door het partner-kunstenaarscollectief. 

 

• E.3.4 Voorbij de grenzen (BHSA-APOMSA) 

 

Nieuw budget: 135.000 € 

Verlenging van de activiteiten tot 31/03/2023. 

De aanvulling maakt het mogelijk om enerzijds het werk met groepen jongeren voort te zetten om 

hen te helpen sociale gedragscodes te verwerven en hen op te leiden, o.a. in projectbeheer. Het gaat 

hoofdzakelijk om een verlenging voor de projectverantwoordelijke.  

 

Anderzijds kan hierdoor hun tuin gericht op permacultuur worden aangelegd en kan er deels worden 

tegemoetgekomen aan het tekort aan groene ruimten van Sint-Antonius. Deze ingreep komt 

tegemoet aan de vraag van gezinnen en jongeren die het BHSA bezoeken. Door de aanvulling op het 

huidige project kan de toegankelijkheid van de buitenruimte worden verbeterd (bezoldiging van de 

projectverantwoordelijke in 2021 en werkingskosten).  

 

Op wijkniveau versterkt dit de wisselwerking van de buitenruimten (BHSA, JHV, Drukkerij, Axima, ...)  
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• E.3.5 Plaats voor de bewoners (JHV)  
 
Nieuw budget: 183.000 € 
Verlenging van de activiteiten tot 31/03/2023 
De aanvulling maakt het mogelijk het aanbod aan seizoensgebonden activiteiten voor jongeren in de 
wijk (ter plaatse, maar ook buitenshuis: excursies, residentiële stages, culturele, sportieve of ludieke 
uitstapjes) te versterken, de onlangs opgerichte jeugdraad te ondersteunen en verder te gaan met de 
uitrol van de houten elementen in de openbare ruimte en de vergroeningsacties die hiermee verband 
houden naar aanleiding van een groeiende vraag van de inwoners van de wijk.  
 
Anderzijds kan hiermee de tuin van het JHV worden aangelegd en kan er cross fit-materiaal aan de wijk 
ter beschikking worden gesteld. 
 
Dit draagt dus ook bij aan de versterking van de wisselwerking van de buitenruimten op wijkniveau 

(BHSA, JHV, Drukkerij, Axima, ...) 

 

• E.4.1 Beweging in Wiels aan de Zenne (Source Plurielle) 
 
Nieuw budget: 158.679 € 
Verlenging van de activiteiten tot 31/03/2023 
De aanvulling maakt het mogelijk het werk voort te zetten in de scholen en dus de kunstenaars te 
vergoeden, maar ook een bijkomende financiering aan te bieden voor de projectcoördinatie en zo het 
financieel model te verfijnen voor de instandhouding van het project in de Vorstse scholen na het 
DWCW.  
 

• E.4.2 Déficoop (Tahadi) 
 
Nieuw budget: 98.000 € 
Verlenging van de activiteiten tot 31/03/2023 
De verhoging maakt een verlenging voor de projectverantwoordelijke mogelijk om de oprichting van 
de coöperatie en dus de financiële autonomie van het project na het DWCW te waarborgen. 
 

• E.4.3 Ou(t)ils (Miro) 
 
Nieuw budget: 242.947 € 
Verlenging van de activiteiten tot 31/12/2022 
De drager wil de aangeboden dienstverlening, met als doel het leefcomfort van kwetsbare personen 
verbeteren en de socioprofessionele herinschakeling voor een laaggeschoold publiek vergemak-
kelijken, in stand houden. 
In eerste instantie wil hij de uitvoering met 3 maanden verlengen om de experimenteerfase, die 
uitgesteld is, af te ronden. De dienst kon niet de verwachte inkomsten genereren. Een verlenging zou 
hen in staat stellen de testfase af te ronden om hun aanbod zo goed mogelijk aan te passen. De 
jaarlijkse resultaten zullen vollediger en nauwkeuriger zijn als zij over 12 maanden worden 
geanalyseerd.    
De budgetverhoging maakt een verlenging voor de projectverantwoordelijke mogelijk, maar hierdoor 
kunnen ook de opleidingen van de kandidaten voor het geboden werktraject, die worden verzorgd 
door de vzw FTQP, worden voortgezet. 
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• E.4.4 Multiberoepworkshops (Plaatselijke opdracht) wordt E.4.4 Kwalificerende 
opleidingen voor de wijk (Plaatselijke opdracht) 

 
Het project is het resultaat van bovenstaande reflectie. Hoe kan het DWCW meer bijdragen tot de 
tewerkstelling van kwetsbare personen in de wijk, zodat zij hun leefcomfort en weerbaarheid kunnen 
verbeteren, vooral in deze tijden van gezondheidscrisis met meerdere gevolgen?  
 
In de diagnose van het DWCW in 2018 werd er reeds op gewezen dat een groot deel van de jonge 
Vorstenaren werkloos is (meer dan 45% van de 18- tot 25-jarigen). Deze situatie, die niet nieuw is, 
genereert bij deze jongeren een perceptie van een structureel ‘nee’ tegen de toekomst en zet 
sommigen van hen ertoe aan strategieën te ontwikkelen die afwijken van de sociale norm. De huidige 
crisis versterkt deze angstwekkende perspectieven en zet met name de Plaatselijke Opdracht ertoe 
aan deze jongeren op korte of middellange termijn dringend realistische en mobiliseerbare 
beroepsmogelijkheden aan te bieden. 
 
Het gaat er dus om een opleiding uit te rollen voor functies met het grootste potentieel voor 
rechtstreekse tewerkstelling, met name functies waarnaar de vraag is toegenomen als gevolg van de 
coronacrisis (vrachtwagenchauffeur, magazijnier, bewakingsagent, ...). 
 
De selectie voor de opleiding zou worden georganiseerd in het laatste kwartaal van 2021 en de 
opleiding in 2022 na overleg met de sectoren en ondernemingen om de aanwervingskansen aan het 
einde van de opleiding te maximaliseren. 
 
Het voorgestelde budget maakt het mogelijk 24 stagiairs te begeleiden en hen voor de duur van hun 
opleiding te vergoeden. 
 
Budget van het project: 82.786 € 
Drager van het project: Plaatselijke Opdracht van Vorst 
 

• E.4.5 Waardeert alle talenten op (Ôpossibles) 
 
Ongewijzigd Dit project loopt af in 2021. 
 

• E.4.6 Digitale-inschakelingsruimte (FQS) 
 
Nieuw budget: 85.000 € 
Verlenging van de activiteiten tot 30/06/2021 
Het project liep oorspronkelijk af op 31/12/20, maar door een ongebruikt budget kan het begin 2021 
worden voortgezet. Met het aanvullend budget zouden ze de projectverantwoordelijke tot eind juni 
2021 kunnen financieren en zo hun dienstverlening tot aan het einde van het schooljaar kunnen 
waarborgen, en waarschijnlijk nog langer, want FQS heeft vooruitzichten op financiering als erkende 
OCR. 
 
Tijdens de epidemie is gebleken hoe groot de digitale ongelijkheid is bij de meest kwetsbaren, precies 
diegenen waarop het project zich richt. De openbare computerruimtes spelen een cruciale rol in het 
verkleinen van deze kloof. FQS heeft zich ook vrijwillig aangeboden om studenten op te vangen die 
niet beschikken over een degelijke plek, materiaal of verbinding om afstandsonderwijs te volgen 
(omzendbrief 7793 - lijst van plaatsen die toegankelijk zijn voor studenten voor afstandsonderwijs). 
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• E.4.7 Vorming rond volks-bijen-burgerschap (Educ Api Bee) 
 
Nieuw budget: 36.900 € 
Verlenging van de activiteiten tot 31/03/2023. 
Het WC heeft geen personeel gefinancierd voor dit project. Een kleine aanvulling op het budget zou 
de werkingskosten van de projectverantwoordelijke kunnen financieren en zo voor een extra 
opleidingscyclus kunnen zorgen. 
 

• E.5.1 Herinneringswerk in de Wielemans Ceuppenslaan (Eveil)  
 
Nieuw budget: 111.650 € 
Verlenging van de activiteiten tot 31/03/2023 
Dit project wordt momenteel bemoeilijkt omdat het gebaseerd is op het opbouwen van vertrouwen 
en menselijk contact, vaak thuis bij de mensen die worden geïnterviewd: vooral ouderen die op dit 
moment minder geneigd zijn de deur te openen. Met extra werktijd zou het verzamelen van de 
getuigenissen tot een goed einde kunnen worden gebracht zonder de ontmoetingen te ‘forceren’ en 
kan ook een ander publiek worden gemobiliseerd, dat van de handelaars in de laan.  
 

• E.5.2 Art BnB (Brass) wordt Vis-à-Vis  
 

Geen begrotingswijziging in dit stadium. 

Het project moest zichzelf echter opnieuw uitvinden, aangezien het aanvankelijk 

kunstenaarsresidenties bij de inwoners voorzag, wat gezien de huidige context ernstig in het gedrang 

kwam. Dit idee maakte dus plaats voor artistieke gezamenlijke constructies van 

kunstenaar/inwoners/gebruikers van de wijk, waarvan het resultaat in mei 2021 wordt 

tentoongesteld in de Wielemans Ceuppenslaan. 

 

• E.5.3 Activering van de Wielemans Ceuppenslaan wordt Opwaardering van de 

winkeletalages op de Wielemans Ceuppenslaan 

Na afloop van de participatieve projectoproep die werd gedaan in 2018 bleef er een saldo van 

196.278 euro over in het thema Activering van de Wielemans Ceuppenslaan. Er wordt voorgesteld 

om een deel van dit saldo te besteden aan de lancering van een project dat meer specifiek gericht is 

op de handelaars in de laan, als afsluiting van de denkoefening die hierboven in de inleiding van het 

sociaal-economische luik werd vermeld: hoe het DWCW meer kan bijdragen tot de dynamiek van de 

Wielemans Ceuppenslaan. 

Buitensporige of verouderde uithangborden, een wildgroei aan reclameborden, imposante 

lichtkasten, ... Al deze elementen dragen bij tot de perceptie van een wijk en haar identiteit. 

Winkeletalages moeten worden geïntegreerd in het bebouwd kader en het erfgoed. Ze spelen een 

sleutelrol in de samenstelling van het stedelijk landschap. 

Heel vaak blijven vergunningsaanvragen voor handelszaken echter beperkt tot een herinrichting van 

de binnenkant of een bestemmingswijziging, zonder dat de oppervlakten en de volumes van het goed 

worden gewijzigd. Vaak is ook voor wijzigingen aan winkeletalages geen vergunning vereist, ook al 

moeten deze in overeenstemming zijn met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. Dat zijn 

allemaal gemiste kansen om het ontwerp van de winkeletalage van een nieuwe handelaar te 

omkaderen.  
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Bij een in 2020 uitgevoerd onderzoek werd vastgesteld dat op de Wielemans Ceuppenslaan de 

meerderheid van de actieve handelszaken één of meer inbreuken op de GSV vertoonde. De handelaars 

beschikken niet over informatie ter zake en zijn zich er vaak niet van bewust dat ze in overtreding zijn.  

Om de algemene perceptie van de laan positief te beïnvloeden, is een studie van de visuele kwaliteit 

van het uithangbord dus een essentiële stap. Temeer daar een doeltreffend bord de beste garantie is 

voor het succes van de handelsonderneming of de dienste n die ze vertegenwoordigt. Dit 

projectvoorstel tracht in eerste instantie de handelaars te informeren over en bewust te maken van 

de geldende regelgeving en de voordelen van een kwalitatieve etalage. Deze bewustwording zal de 

vorm aannemen van minstens één individueel gesprek in de vorm van een ‘diagnose van de etalage’. 

Na de diagnose krijgen de handelaars ondersteuning aangeboden bij hun plannen om winkeletalages 

aan te passen of te creëren (reflectie, advies en administratieve bijstand).  

Om tot kwalitatieve projecten te komen is een financiële stimulans in de vorm van een subsidie ter 

dekking van de investeringskosten voor het vernieuwen van de winkeletalage noodzakelijk.  

De Wielemans Ceuppenslaan telt ongeveer 50 handelszaken en het doel van dit project is 15 

winkeletalages op te waarderen, met bijzondere aandacht voor handelszaken die op een straathoek 

gelegen zijn en handelszaken met ernstige inbreuken. Aan de oneven kant van de laan blijken de 

meeste handelszaken in overtreding te zijn. Daarom wordt gevraagd te kunnen ingrijpen op de 

betrokken adressen die zich aan de rand van de perimeter van het DWCW bevinden.  

Budget van het project: 52.500 € 

Projectdrager: Dienst Handel van de Gemeente in samenwerking met de dienst Stedenbouw en de cel 

Heropleving van de Wijken. 

 

• E.6 Burgerinitiatieven 
 
Om de hierboven uiteengezette redenen (zie B3) wordt voorgesteld dit budget op te nemen in het 
project ‘Wijkantenne’ 
 
 
F. Coördinatie 
 

• F.1 Projectleider 

• F.2 Technische opvolging 

• F.3 Coördinatie van de sociaal-economische acties 

• F.4 Communicatie en participatie 
 
Er wordt gevraagd het coördinatiebudget te verhogen om de functies van het team te kunnen 
verlengen naar aanleiding van de uitbreiding van de termijnen van het DWCW. 
 
Nieuw budget: 1.234.057,61 € 
 



A.2 
HERINRICHTING KERKOMGEVING 
Genuastraat en Monnikenstraat  

 
 

 
Locatie | 2017 

 

Bestaande situatie - Genuastraat | 2017 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

N 

Soort operatie 
Herinrichtings- en  

onthardingswerkzaamheden 
(permeabilisering) 

Raming prijs/m² 

excl. btw: 180 € 

Locatie 

Genuastraat en 

Monnikenstraat 

Totaalbudget van de operatie 

720.524,00 € 

Huidige eigenaar 

Gemeente Vorst 

Leiding 

Gemeente Vorst 

Rechtstoestand 

Gemeenteweg 

Potentiële partner(s) 

- Movy Club 

- Buurthuis Sint-Antonius 

- Sint-Antoniuskerk 
- School 9 en De Puzzel 

Kadastrale percelen 

/ 

Financieel plan 

DWCW 

Huidige staat 

Middelmatig 

Oppervlakte perceel 

Genuastraat 650 m²² 

Monnikenstraat 1.800 m² 

Huidig gebruik 

Wegen & parkeren 

 

 



Vaststellingen 
Het Sint-Antoniusvoorplein vormt de centrale openbare 
ruimte van de wijk, vooral sinds de herinrichting ervan, die 
nieuwe gebruiksmogelijkheden mogelijk maakt. Er zijn 
echter nog moeilijkheden, o.a.: 

- contrast en versnippering van de openbare ruimte rond 
de kerk tussen de pas gerenoveerde en de niet 
gerenoveerde ruimten; 

- een gevoel van onveiligheid wegens het gebrek aan 

activering van de openbare ruimte rond de Sint-
Antoniuskerk; 

- weinig gendervermenging bij het gebruik van de 

openbare ruimte; 
- een tekort aan planten; 

- waterdoorlaatbare oppervlakken beperkt tot plantkuilen 
en niet aangesloten op het regenwaterafvoernet; 

- gebrek aan overeenstemming tussen de openbare ruimte 
en de (nieuwe) wijkvoorzieningen (BHSA, Movy Club, 

Sint-Antoniuskerk, scholen); 
- weinig speelruimte en gebruiksconflicten door het gebrek 

aan openbare ontspanningsruimte. 

 
Beschrijving van het project 
Dit project omvat een volledige opdracht van 
projectontwerper en uitvoeringswerken. Het is de bedoeling 

de Genua- en de Monnikenstraat van gevel tot gevel te 
heraanleggen om een grote openbare ruimte te creëren die 
in verbinding met het voorplein en de Paduastraat kan 

worden gebruikt. Het project is ook gericht op de creatie van 
een gedeelde ruimte die mensen kunnen gebruiken, en op 
de vergroening en de ontharding van de omgeving, om het 
regenwaterbeheer te verbeteren en de aanplanting van 

bomen, vaste planten en grassen mogelijk te maken. Er zal 
ook rekening worden gehouden met de omliggende 
voorzieningen (BHSA, Movy Club, Sint-Antoniuskerk, 
scholen). 

Deze actie wordt uitgevoerd parallel met operatie D.2.1 
Participatieve studie en werkzaamheden met het oog op 
begroening en bodemdoorlaatbaarheid. Dit waarborgt een 
optimale burgerparticipatie, vanaf het ontwerp van de 

ruimten tot de zoektocht naar innovatieve oplossingen 
omtrent gezamenlijk beheer. 

 
Doelstellingen 

- Creatie van een openbare ruimte met een link met het 
voorplein; 

- Coherentie geven aan de openbare ruimtes rond het 

voorplein; 
- De ruimte herinrichten om speelruimte te creëren en 

spelmogelijkheden in de openbare ruimte aan te reiken; 

- Het gebruik door allerlei doelgroepen aanmoedigen; 
- Water zichtbaar maken, het waterbeheer verbeteren en de 

openbare ruimte ontharden; 
- De biodiversiteit te vergroten; 
- Het veiligheidsgevoel verbeteren door de verlichting aan te 

passen en de openbare ruimte te activeren; 
- Interactie tussen de kerkgevels en de openbare ruimte 

aanmoedigen; 
- In de Genuastraat zal de heraanleg meer ruimte voor de 

voetgangers vrijmaken en de kerkomgeving, die in beslag 
wordt genomen door parkeerplaatsen, herwaarderen. 

- Er moet worden nagegaan of de Monnikenstraat een 
eenrichtingsstraat kan worden. 

 

Cruciale voorwaarden voor succes 

- Activering van de openbare ruimte; 
- Rekening houden met de uitdagingen op vlak van mobiliteit; 
- In aanmerking nemen van de studie 'Recreatief netwerk’ 

op het Vorstse grondgebied in het kader van het 
stadsbeleid 2018-2020. 

 

 

 

Bestaande situatie - Monnikenstraat | 2017 
 

  
Speelruimte creëren en de openbare ruimte groener maken  

Referentie: Participatieve werken, Coloco, Ivry 

 

 
Ontharden om wadi’s te creëren in de stad 



Fasering 
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Inplanting | 2017 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Perceelindeling | 
2018 

NIEUWE CENTRALITEIT 
Fusie tussen 2 groene ruimten 

 
Soort operatie 

Studie en werkzaamheden voor 

de creatie van een doorsteek 
onder de sporen 

Raming prijs/m² 

/ 

Locatie 

Tussen Divercity en de 

achterzijde van de culturele 

instellingen Wiels en Brass 

Totaalbudget van de operatie 

3.000.000 € 

waarvan 1.000.000 € DWCW 

Huidige eigenaar 

Infrabel

NMBS 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Gemeente Vorst 

Leiding 

Gemeente Vorst 

Rechtstoestand 
Spoorweggebied 

Potentiële partner(s) 
Beliris 

Leefmilieu Brussel 

Infrabel 

Kadastrale percelen 

 

Financieel plan 

DWCW + SVC 

Huidige staat 

In slechte staat 

Oppervlakte van het 
perceel 

Lengte van de doorgang: 
30 m 

Breedte van de doorgang: 
10m  

Huidig gebruik 

Spoorwegtalud 

 

 

B.1.1 

N 



 

Vaststellingen 
De voorbije jaren zijn grote openbare investeringen gedaan 
met betrekking tot alle voorzieningen en het Divercity-park 

en de renovatie van Wiels en Brass, die nog worden 
aangevuld met de bouw van een school. Het SVC plant ook 
een nieuw park aan te kopen en aan te leggen tussen Brass 
en Wiels. 

 
Dankzij deze investeringen kan in deze wijk een groot 
gebrek aan voorzieningen en openbare ruimte voor gebruik 
worden opgevangen. In de huidige configuratie is alles 
echter nog verdeeld in twee afzonderlijke complexen: de 

pool Wiels/Brass aan de ene kant en Divercity aan de 
andere. De spoorlijn vormt een aanzienlijke psychologische 
en fysieke grens. 
 

De situatie wordt ook gekenmerkt door: 
- een gebrek aan beveiligde actieve mobiliteitsverbindingen 

tussen de Sint-Antoniuswijk en de wijk VroegeGroenten-
Luttrebrug; 
- een tekort aan ontmoetingsruimte voor de bewoners van de 

omliggende wijken; 
- te weinig publieksvermenging bij het gebruik van openbare 
ruimte; 

- isolatie van de wijk VroegeGroenten-Luttrebrug en de 
Gerijsite door de infrastructuur van de spoorweg op een 
talud. 

 
De haalbaarheidsstudie betreffende de doorsteek die in de 

eerste fase van het Masterplan ‘Vorst aan de Zenne’ werd 
uitgevoerd, bood bepaalde garanties met betrekking tot de 
haalbaarheid van een dergelijk project. 

 

Beschrijving van het project 
Het project bestaat in de creatie van een brede en 
aangename opening onder de spoorweg tussen Wiels en 

Brass.  Omdat de sporen daar smal zijn en hoog liggen, is 
een kwalitatieve doorsteek er mogelijk. Er kan een doorgang 
gecreëerd worden met een breedte van +/-10 m (met 
eventuele tussensteunpalen volgens de technische studie) 

met voldoende stahoogte. 
 Deze nieuwe doorgang zou dus op natuurlijke wijze verlicht 
worden en zou het Divercity-park verbinden met het 

toekomstige park van de Voorzenne (SVC). De impact van 
de ingreep zal veel verder reiken dan de grondinname en een 
nieuwe grote openbare ruimte op gemeentelijk niveau 

creëren tussen 4 belangrijke voorzieningen (Wiels, Brass, 
Divercity en basisschool De Puzzel). 

 
Doelstellingen 
- Een ruime en structurerende openbare ruimte tot stand 

brengen voor de omliggende buurten; 

- De actieve mobiliteit tussen de wijken Sint-Antonius en 
VroegeGroenten versterken; 

- Ontmoetingen bevorderen tussen de verschillende 

bevolkingsgroepen die in de wijk wonen en er langskomen; 
- De verbindingen voor actieve mobiliteit langs lijn L124 

verbeteren; 

- De toekomstige faciliteiten op de site beter verdelen; 
- Het groene en blauwe netwerk versterken; 
- De toekomstige ontwikkelingen (Tweeoeverspark en Park 

van het Moeras - SVC) in een samenhangend geheel 
onderbrengen; 

- De openbare voorzieningen in laag-Vorst structureren; 

- De herinrichting van de ruimte veiliger maken door de 
uitvoering van het gewestelijk Lichtplan. 

 

Cruciale voorwaarden voor succes 
- Akkoord met Infrabel/NMBS voor de overname van de 

terreinen onder de brug; 
- Coördinatie tussen studie, ontwerp en werkzaamheden 

betreffende het park van de Voorzenne, het 
Tweeoeverspark en de ingerichte esplanade tussen Wiels 

en Brass; 

 

 

 
Zicht vanaf de toekomstige esplanade tussen Wiels en Brass - Citytools | 2017 

 

Twee openbare ruimten versnipperd door de spoorweg - Citytools | 2017 
 

Twee openbare ruimten versnipperd door de spoorweg - Citytools | 2017 

 
 



 

  
Aanleg van continue openbare ruimte/park 
‘Les Corts’ Skatepark, Barcelona - SCOB Architecture & Landscape | 2014 

Aanleg van continue openbare ruimte/park 
Orlyplein, Amsterdam - Departement milieuplanning | 2014 

 

 

   
Haalbaarheidsstudie i.v.m. doorsteek onder sporen     Haalbaarheidsstudie i.v.m. doorsteek onder sporen      
Masterplan Vorst aan de Zenne, A.M. ORG & Bureau Bas Smet + Sweco | 2020 Masterplan Vorst aan de Zenne, A.M. ORG & Bureau Bas Smet + Sweco | 2020 
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Locatie | 2017 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Perceelindeling | 
2017 

VOORZIENING VAN COLLECTIEF 
BELANG - Huis van de initiatieven 

1-11  WIELEMANS CEUPPENSLAAN 1190 | VORST 
 

Soort operatie Raming prijs/m² 

Aankoop, studie en 
werkzaamheden i.v.m. 
renovatie/bouw met het oog op 
de creatie van een 
gemeenschapsvoorziening voor 
de ontwikkeling van 
burgerinitiatieven en de 
tenuitvoerlegging van een 
stedenbouwkundige 
denkoefening over de 
gemeentelijke pool bestaande uit 
de gebouwen aan de Wielemans 
Ceuppenslaan 1 tot 11 
 
 

Voorziening van collectief belang 

2.150 € 

 

Locatie 

Wielemans Ceuppenslaan 1-11 

Totaalbudget van de operatie 

€ 4.046.806,79 

Huidige eigenaar 

Gemeente Vorst 

Leiding 

Gemeente Vorst 

Rechtstoestand Potentiële partner(s) 

GBP: Gemengd gebied Jobhuis, Plaatselijk 
Werkgelegenheidsagentschap, 
Plaatselijke Opdracht van Vorst, 
vzw Ideji, Job Yourself, ... 

  

  

Kadastrale percelen 

60B3 
60G4 

Financieel plan 

DWCW 

Huidige staat 

Middelmatig 

Oppervlakte van het perceel 

60B3: 85 + 170 m ² x 4 = 680 m² 

60G4: 122 m ² *3 = 366 m² 

Huidig gebruik 

60B3: Antenne DWCW 

60G4: Antenne DWCW, Rode 
Kruis, Politie 

 

 

 
N
E

B.2 



2 |   

Vaststellingen 
De Gemeente Vorst beschikt over weinig openbare 
eigendommen in de perimeter. Onlangs kon ze het gebouw 

op de hoek van Van Volxem en Wielemans Ceuppens kopen 
dat voorheen gebruikt werd door Fortis. Dat gebouw vormt 
een aanvulling op alle gemeentelijke eigendommen aan de 
Wielemans Ceuppenslaan, waar ook het voormalige 

jeugdhuis, een politiecommissariaat en het Rode Kruis te 
vinden zijn. 

 
De diagnose toont overigens het belang van de 
werkgelegenheids- en opleidingsproblematiek in de 

perimeter: 
- bijzonder hoge werkloosheid bij jongeren; 
- hoge armoedecijfers bij jongeren; 

- een groot absoluut verschil tussen de activiteitsgraad van 
mannen en vrouwen; 

- gebrek aan zichtbaarheid en toegankelijkheid van de 

voorzieningen en het verenigingsleven; 
- gebrek aan ruimte voor de verenigingen in de wijk. 

 
Beschrijving van het project 
Het project bestaat in de studie en de werkzaamheden met 
het oog op de reorganisatie van alle gemeentelijke 

onroerende goederen. 
 
Die herinrichting verloopt in fasen: 

- Tijdens de opstart van het Wijkcontract bestaat het project 
in het gebruik van de lokalen door de wijkantenne (zie fiche 
B3) en een reeks activiteiten om een idee te krijgen van de 

toekomstige pool. 
- Tegelijkertijd wordt er een studie aangevat voor de 
reorganisatie en de renovatie van alle onroerende goederen 

om plaats te bieden aan een voorziening van collectief belang 
met als doel: 
• lokalen ter beschikking te stellen: vergader-, conferentie- 

en tentoonstellingszalen, kantoren en een ruimte voor 

coworking; 
• vormingen, workshops en rondetafelgesprekken te 

organiseren: groepslessen, uitwisseling van ervaringen, 

projectbegeleiding en gepersonaliseerd advies bij de 
uitvoering van projecten;  

• documentatie en materiaal ter beschikking te stellen;  

• voor iedereen toegankelijke catering aan te bieden; 
• twee zichtbare ruimten ter beschikking te stellen die 

voornamelijk gericht zijn op de gebruikers van de 

voorziening opdat ze hun producten kunnen testen.  
De studie moet de locatie van deze verschillende functies 
binnen de pool bepalen. 
Op basis daarvan wordt het project voor renovatie/heropbouw 

opgestart (fase van de werkzaamheden). 
 

Doelstellingen 

- Een aantal openbare gebouwen renoveren om een 
geïntegreerde voorziening rond de begeleiding van de 

burger te creëren; 
- de lokale actoren inzake opleiding en tewerkstelling 

mobiliseren; 

- een plaats voor uitwisselingen met de wijk tot stand 
brengen. 

 

Fasering

- Een plaats creëren voor vorming en 
informatieactiviteiten, uitwisselingen van goede 
praktijkvoorbeelden voor de verschillende 
doelgroepen (ondernemers, verenigingen, start-ups, 

gezinnen, ...);  
- de socio-economische situatie van de inwoners en vooral 
van de jongeren verbeteren; 

- de genderdiversiteit aanmoedigen; 
- een vastgoedproject ontwikkelen met innovatief afval- en 

regenwaterbeheer; 
- een vastgoedproject ontwikkelen waarbij de circulaire 
economie centraal staat. 

 

Cruciale voorwaarden voor succes 
- Geïntegreerde studie en visie voor alle gebouwen  
- De toegankelijkheid van de ruimten op het vlak van prijs 

en mobiliteit garanderen 
- Zorgen voor complementariteit met het Jobhuis in de 

Stationstraat 17 

- De schakel zijn tussen de pool ‘initiatieven’ en de zichtbare 
ruimten evenals de leegstaande handelszaken in de wijk. 

 

 
 
       Binnenzicht - 1e verdiepin
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Perceelindeling | 
2017 

VAN WIJKANTENNE NAAR HUIS VAN DE INITIATIEVEN 
WIELEMANS CEUPPENSLAAN 1-11 | 1190 VORST 

 
Soort operatie 

Inrichting van een wijkantenne  
en prefiguratie van het  

Huis van de Initiatieven 

Totaalbudget van de operatie 

405.850 € 

Locatie 

Wielemans Ceuppenslaan 1-11 

Huidige eigenaar 

Gemeente Vorst 

Kadastrale percelen 
60B3 

60G4 

Leiding 
Gemeente Vorst 

 
 
 

 
 
 
 

Binnenzicht - voormalige Fortis - Benedenverdieping | 2017 

B.3 

N 



Vaststellingen 
Om het wijkcontract tijdens de uitvoeringsfase levend te 
houden, moet een fysieke aanwezigheid binnen de perimeter 

worden gewaarborgd. De wijkantenne beantwoordt aan deze 
behoefte en wil ook een antwoord bieden op het gebrek aan 
ontmoetingsruimten en/of activiteiten voor lokale 
verenigingen en bewonersgroeperingen. 

 
Beschrijving van het project 

 

Het project draait om de werking van een wijkantenne 
gedurende de gehele uitvoeringsperiode van het DWCW, 
gevestigd in gemeentegebouwen die op termijn worden 
gerenoveerd tot het Huis van de Initiatieven (zie fiche B2). Dit 

gebruik is van voorbijgaande aard, in die zin dat wat er 
gebeurt zal bijdragen tot de vormgeving van het toekomstige 
project.  
 

De antenne dient als informatiepool over de diensten, 
verenigingen en voorzieningen die te vinden zijn in de wijk of, 
ruimer gezien, in de gemeente Vorst. Het dient als interface 

tussen de wijkbewoners en de gemeentediensten of zelfs 
tussen de bewoners onderling, om informatie of diensten uit 
te wisselen; het biedt onderdak aan de activiteiten van vzw's 
en burgerinitiatieven en geeft dus al een idee van het 

toekomstige Huis van de Initiatieven. De projectleider van de 
wijkantenne begeleidt deze dynamiek, ondersteunt de 
bewoners bij de concretisering van hun initiatieven en 

coördineert een specifiek programma dat aangepast is aan de 
behoeften van de verschillende doelgroepen. De activiteiten 
strekken zich uit tot de openbare ruimte, door tijdelijk gebruik 
aan te moedigen, met name door projectoproepen uit te 

schrijven. 

 
Doelstellingen 

Wijkantenne en overgangsgebruik 

- Een plaats waar de bewoners en gebruikers van de wijk 

kunnen samenkomen en informatie krijgen 

- Het gebouw activeren tijdens de uitvoeringsfase, reeds een 

beeld geven van de toekomstige functies van de pool na de 
renovatie en zo bijdragen aan de uitwerking van het project 
van de toekomstige pool; 

- de toegankelijkheid en de zichtbaarheid van de 

verenigingen en de voorzieningen vergroten  
- fungeren als interface met de buurt; 

- de banden tussen de omwonenden versterken; 
- de bestaande en opkomende burgerdynamiek in de wijk 

ondersteunen.  
- meewerken aan de activering van de omringende openbare 

ruimte en de band tussen deze ruimten en de bewoners 
versterken 

- de weerbaarheid van de wijk tegen huidige of toekomstige 

stedelijke transformaties versterken 
 

Cruciale voorwaarden voor succes 
- Openheid naar de wijk, het sociaal weefsel en het 

verenigingsleven toe  
- Coördinatie met het project rond de renovatie van het 

gebouw (fiche B2) 

 

 
Fasering 
 

 
 

 

 
Een wijkantenne als voorafspiegeling van mogelijk gebruik in de toekomst 
Referentie: “Art 2 Work” in samenwerking met Fabrik | 2017 

 

 
Wijkantenne open naar de buurt toe en vitrine voor lokale ondernemers - Referentie: 
“Conciergerie de quartier”, Frankrijk | 2017 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Actieve antenne / Overgangsgebruik / Concretisering van tijdelijke initiatieven / 
Prefiguratie van toekomstige functies 

Voorbereidende 

werkzaam-

heden 
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MASTERPLAN 
Vorst aan de Zenne 

 

  

Masterplan Vorst aan de Zenne, A.M. ORG & Bureau Bas Smet | 2020 

 
Vaststellingen 

De perimeter van het Masterplan bevindt zich op het 
grondgebied van de gemeente Vorst, begrensd door 

de volgende wegen: in het oosten de Van Volxemlaan 
en de Luttrebruglaan en in het zuiden de Gerijstraat. 
De westelijke en noordelijke grenzen komen overeen 
met de gemeentegrens, die in het westen samenvalt 

met de bedding van de Zenne.  

De site bevindt zich tussen stedelijke ruimten met een 

zeer verschillende morfologie en dynamiek, 
gescheiden door zeer aanwezige 

spoorweginfrastructuur.  

In het westen bevindt zich de zuidelijke industriële 
vlakte van het Gewest, waarvan een deel, de wijk 
Biestebroek, een volledige verstedelijkingsdynamiek 

ondergaat als gevolg van het BBP Biestebroek.  

Deze zone is door de spoorweg (L28) gescheiden van 
de reeds bewoonde wijken van Anderlecht in het 

noorden.  

In het noordoosten ligt het Zuidstation, een belangrijk 

mobiliteitsknooppunt, waarvan de wijk sterk zal 

ontwikkelen in het kader van het RPA Zuid.  

In het oosten, het dichtbewoonde deel van Vorst en 

Sint-Gillis, met een vorm geërfd uit de 19e eeuw, met 
grote Leopoldiaanse parken en wijken ontworpen 
volgens een geometrisch netwerk van structurerende 

wegen. 

  

C.1 

Soort operatie 

Masterplan 
Raming prijs/m² 

Niet van toepassing 

Locatie 
Gerij-site en voormalige 

brouwerijen Wielemans 

Ceuppens 

Totaalbudget van de operatie 
546.140,17 € 

waarvan 371.140,17 € DWCW  

Huidige eigenaars 

Sibelga  

Infrabel  
La France 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Gemeente Vorst 

Leiding 

Gemeente Vorst  

Rechtstoestand 

GBP: Stedelijk industriegebied, 
gebied van gewestelijk belang, 

groene en watergebieden 

Partners  

Perspective 
Urban 

Brussel Mobiliteit 

MIVB 

Sibelga 
Leefmilieu Brussel 

Bruxelles Formation 

Verenigingen en 

burgergroeperingen 

Citydev 
Privé-eigenaars 

Kadastrale percelen 

/ 

Financieel plan 

DWCW + SVC 

Huidige staat 

/ 

Oppervlakte 

/ 

Huidig gebruik  

/ 
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De perimeter van het Masterplan wordt gekenmerkt door 3 zones:  
- ZONE GEWEZEN BROUWERIJEN WIELEMANS CEUPPENS  
Tussenstrook tussen de stad en het spoorweggebied: de culturele centra Brass en Wiels, productieactiviteiten en industrieel 
braakland. Centraal in deze zone ligt het Wielsmoeras. 

- ZONE DIVERCITY  
Gemengd stedelijk gebied: park Divercity, lagere school, woningen en winkels, beroepsopleiding (horeca).  
- ZONE GERIJ  

Sociaal-economische activiteitenpark: opleiding (logistiek), technische installaties en onthaalcentrum voor nieuwkomers. Ten 
westen wordt de site begrensd door de Zenne. 

Veel ruimten binnen de bestudeerde perimeter worden echter nog steeds onvoldoende gebruikt en zijn beschikbaar voor 
aanvullende functies of voor de creatie van openbare ruimten, in het bijzonder groene ruimten, waaraan in de wijk een groot 

gebrek is.  
 
 

Beschrijving van het project 
 
De studie van het Masterplan ‘Vorst aan de Zenne’ verloopt in 4 fasen: 
1/ diagnose (landschap, programma, mobiliteit, sociale context, leefmilieu, ...) en uitvoerbaarheid (doorsteek onder de spoorweg) 

2/ Langetermijnvisie (20 jaar) 
3/ Operationaliteit 

4/ Voorlopige inrichtingen als voorafspiegeling van de toekomstige openbare ruimten 
 

 
Doelstellingen 
 

- Nagaan welke mogelijkheden de perimeter biedt op sociaal, stedenbouwkundig, economisch, milieu- en mobiliteitsvlak; 
- Een territoriale programmering uitwerken die een langetermijnvisie op verschillende schaalniveaus definieert, specifiek voor de 

site. Deze visie moet als kern de openbare ruimte hebben als structurerend kader en moet alle programma's en studies behelzen 

die op de site uitgevoerd worden of zijn, evenals de verschillende partners die bij deze operaties betrokken zijn.  
- Een voorafspiegeling van de openbare ruimten vormen en de band met de definitieve ontwerpen waarborgen. 
 

 
Cruciale voorwaarden voor succes 
 

- De bij het project betrokken overheidsactoren coördineren om een gezamenlijke visie te ontwikkelen; 
- De behoeften van de bewoners van de omliggende wijken in de programmering van de site verwerken; 
- Streven naar een participatieve toe-eigening van het overgangsgebruik; 

- Inspelen op de vele verwachtingen, met behoud van de kwaliteiten van landschappen en  groene ruimten; 
- Zorgen voor een kader dat de uitvoering van de visie kan garanderen. 

 
 

 

Fasering 
 

 

 

 
 

 
 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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INRICHTING VAN EEN PARK LANGS DE 
ZENNE & AANSLUITINGEN 
Gerijsite 

 

Inplanting en geplande situatie - Groen netwerk | Citytools 2017 

 
Toegang tot de site - Bestaande situatie - Google Maps | 2017 

 

Vaststellingen 

De aanwezigheid van de Zenne in openlucht in de onmiddellijke 
nabijheid van dichtbebouwde wijken is een unieke gelegenheid om 
een nieuwe groene ruimte te creëren. Deze ruimte is echter niet vlot 

toegankelijk voor alle publiek (smalle trottoirs, weinig zicht op de 
landschappelijke kwaliteit van het terrein en sluiting van de poorten  
's avonds en in het weekend). 

Uit de diagnose kwamen ook de volgende elementen naar voren, die 
een aanzet geven tot het project: 
- Gebrek aan groene ruimten in de wijken Sint-Antonius en 

VroegeGroenten-Luttrebrug; 
- Gebrek aan kennis van de aanwezigheid en de kwaliteiten van de 

Zenne; 

- Gebrek aan speelpleinen en sportterreinen voor kinderen en 
jongeren in de buurt; 

- Grote vraag naar de aanleg van moestuinen; 

- Verschuiving van het zwaartepunt van Vorst naar het westen, met de 
bouw van nieuwe woningen en een nieuwe school in de wijk 

VroegeGroenten-Luttrebrug; 
- Dynamiek van omvorming van de oevers van de Zenne langs de 

zijde van Anderlecht aan de gang door Leefmilieu Brussel; 

- Verbetering van de biologische en chemische kwaliteit van het 
rivierwater; 

- Sterke hinder van de wegeninfrastructuur. 

 

 

 
 

 
 
 
 

C.2 

Soort operatie  

Herinrichting van groene 

ruimte en toegangsweg(en)  

 

Raming prijs/m² 

Forfaitaire prijs 

Locatie 
Gerijsite 

Totaalbudget van de operatie 
332.145,80 € 

Huidige eigenaar 

Sibelga 

Infrabel 
SNCB 

 

Leiding  

Gemeente Vorst  

Rechtstoestand 

GBP: Stedelijk 
industriegebied + 

gewestwegen 

Potentiële partner(s) 

Leefmilieu Brussel  
Sibelga 

Convivial 

Bruxelles Formation 

Kadastrale percelen 
9A5/9R4 

9K4/9H4 

9T4 

9V4 + Trottoirs van de 

gewestweg 

Financieel plan 
DWCW  

Huidige staat 

Gemengd 

Oppervlakte van het perceel 

Huidig park en toegangen: 

15.250 m² 

Te plannen gebied: 13.000 m² 

Huidig gebruik 

Parking, opslagruimte en 

braakland 

 

 

Masterplan Vorst aan de Zenne - A.M. ORG & 
Bureau Bas Smet | 2020  



 
 

 
Beschrijving van het project 
 

Het project beoogt de verbetering van de toegang tot de Gerijsite en de creatie van de eerste fase van een evoluerend park 

langs de Zenne. 

Aan de ingang van de site aan de kant van de Gerijstraat zal het project de openbare ruimte herinrichten, met name door een 

scheiding aan te brengen tussen het vrachtverkeer (Bruxelles Formation) en de toegang tot het park.  

Het is de bedoeling dat het park zichtbaar wordt vanaf de 

Gerijstraat. Het zou kunnen worden uitgevoerd in de nabijheid van 
de gebouwen van Convivial en Bruxelles Formation, waardoor het 
mogelijk zou blijven om de opening en sluiting van het park via een 

poort te beheren. 

De aanleg van een ruimte voor sportactiviteiten moet worden 
overwogen (onder de spoorbrug of in situ), evenals de aanleg van 

bovengrondse moestuinen. 

Op de site en langs de Zenne wil het project een openbare groene 
ruimte tot stand brengen door de bestaande groene ruimte rond de 

rivier te ontwikkelen en uit te breiden. In eerste instantie kan werk 
worden gemaakt van de aanleg van ecologisch beheerde ruimten 

die niet erg toegankelijk zijn. 

De ontwikkeling moet plaatsvinden in het kader van een participatief 
proces dat erop gericht is te anticiperen op de 
gebruiksmogelijkheden, het toekomstige beheer van het park en de 

evolutie ervan. De op de site aanwezige actoren (Convivial en 
Bruxelles Formation) moeten prioritair worden ingeschakeld en er 

moet een akkoord met Sibelga worden bereikt. 

Naast de huidige groene ruimte die de basis van het park zou 
vormen, moet samen met Sibelga een uitbreiding van het park 
worden bestudeerd om er een groot coherent geheel van te maken. 
In functie van de aanpak van de bodemverontreiniging zou deze 

uitbreiding zonder toegang voor het publiek kunnen worden 
georganiseerd, in de vorm van een fytosaneringsproject of door het 
risico van contact met verontreinigde grond te beheren (plaatsing 
van geotextiel en een laag gezonde grond), bv. in de vorm van een 

zone voor stadslandbouw. 

 
Doelstellingen 
- De Zenne en haar uitzonderlijke landschap herwaarderen als 
vector van identiteit voor de wijk door van het park een bestemming 

te maken. 
- Een uitgestrekte groene ontmoetingsruimte creëren en opnemen 
in een netwerk van groene ruimten die langs de Zenne moeten 

worden heraangelegd. 
- De toegankelijkheid van de site verbeteren 
- Bezoekers naar het park lokken 

- De ingang van de site activeren 
- De sociale controle op het terrein versterken 
- Op termijn het landschapsontwerp van het park uitbreiden tot de 

hele site 
- De biodiversiteit versterken 
- Het recreatieve netwerk en de initiatieven versterken die zijn 

opgezet met het stadsbeleid, in het bijzonder het aanbod aan 
buitensportfaciliteiten 

- De waterdoorlatendheid van het terrein versterken 

- De ontwikkeling van tuinbouw in de stad versterken door er ruimte 
voor te creëren 
 

 

Cruciale voorwaarden voor succes 
- Aanpak van de bodemverontreiniging; 
- Anticipatie op het beheer en de bewaking van de groene ruimte; 

- Samenwerking tot stand brengen met Leefmilieu Brussel, 
Bruxelles Formation, Convivial en Sibelga; 

- Overdracht van een persoonlijk recht (gebruiksrecht) door Sibelga 

(voor het park) en Infrabel/NMBS (voor de ruimte onder de 
viaduct) aan de gemeente Vorst;  

- Rekening houden met gender bij het ontwerp van de 

sportuitrusting; 

 
 
 
 
 
  

Masterplan Vorst aan de Zenne, A.M. ORG & Bureau Bas Smet | 

2020 

Het park vandaag - Citytools | 2017 

Het hart van de site - Citytools | 2017 

Het park activeren met de ontwikkeling van de stadstuinbouw 
Prinzessinengarten, Berlijn | 2009 



 
 

 
 

Fasering 
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BETAALBARE WONINGEN 
Belgradostraat 74 - 1190 Vorst 

 

Locatie | 2017 

 

            Perceelindeling | 2017 

 

N
E

D.1.3 

Soort operatie 

Creatie van woningen en 

voorziening van collectief 
belang  

Raming prijs/m² 

1.908 € 

excl. btw: 1.800 € 

Locatie 
Belgradostraat 74 

Totaalbudget van de operatie 
4.176.834,03 € 

waarvan budget DWCW 

3.057.620,00 € 

Huidige eigenaar 

Gemeente Vorst 

Leiding 

Gemeente Vorst 

Rechtstoestand 

GBP: Gemengd gebied 

Potentiële partner(s) 

BGHM 

Drukkerijsite 

Kadastrale percelen 

2G3 

Financieel plan 

DWCW & BGHM (Alliantie 
Wonen) 

Huidige staat 

Middelmatig 

Oppervlakte van het perceel 

1.340 m² 

Huidig gebruik 

Kantoren (gewezen eigenaar) 

 

 



2 |  

Vaststellingen 
De site is een gemeente-eigendom die wordt ontwikkeld op 
een deel van het huizenblok met verschillende entiteiten: een 

sociaal wooncomplex, een kleine buurtvoorziening met 
collectieve (moes)tuin die openstaat voor verenigingen 
(Drukkerij), en een prachtig bewerkt brutalistisch gebouw 
(Belgradostraat 74) dat een nieuwe bestemming krijgt. 

Er dient ook op gewezen dat er een gebrek is aan betaalbare 
openbare huisvesting in de perimeter. De gemiddelde grootte 

van de woningen is minder dan 65 m² en er is een gebrek 
aan woningen met meer dan 3 slaapkamers. 

 

Beschrijving van het project 
Het DWCW financiert een deel van de herinrichting van 
Belgradostraat 74, namelijk 8 woningen en een voorziening 
van collectief belang, op een totaal van 12 woningen voor het 

totale project. 
 

Doelstellingen 

- Versterking van het aanbod aan betaalbare woningen; 
- Ruimtelijke en functionele samenhang verschaffen aan de 

site; 
- Het gebouw in de stedelijke context integreren en de 

doorsteekbaarheid ervan aanmoedigen om de Drukkerijsite 
te ontsluiten en meer zichtbaarheid te verlenen aan de 
verenigingen in het huizenblok; 

- Uitbreiding van het aanbod aan buurtvoorzieningen door 
een polyvalente zaal aan te bieden die een band heeft met 
de bestaande uitrusting.   

- De atypische architecturale kwaliteiten van het gebouw 
versterken; 

- Voorbeeldproject op het vlak van regenwater- en 

afvalwaterbeheer. 

 
Fasering 

Cruciale voorwaarden voor succes 

- Opzetten van het project met de BGHM en akkoord met 
het financieringsplan "Alliantie Wonen"; 

- Het huisvestingsproject moet worden gekoppeld aan de 

geplande initiatieven inzake herinrichting in het kader van 
het stadsbeleid op de Drukkerijsite; 

- Gemeenschappelijk beheer en activering van de 
binnenplaatsen 

 

Huidige situatie | 2017

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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BETAALBARE WONINGEN – KINDEROPVANG – 

LOKALE VOORZIENING 
138-152  MONTENEGROSTRAAT  | 1190 VORST 
 

 

Locatie | 2019 

 

 
Perceelindeling | 2019 

 
 

 

D.1.4 

Soort operatie 

Creatie van +/- 15 woningen 
gelijkgesteld met sociale 

woningen  

Creatie van kinderopvang 

Creatie van een lokale 
voorziening 

Raming prijs/m² 

€ 

 

Locatie 

Montenegrostraat 138-152 
de Fierlantstraat 68 

Totaalbudget van de operatie 

8.837.808 € (waarvan aankoop 
1.300.000 €) 

 

Huidige eigenaar 

Gemeente Vorst 

Leiding 

Gemeente Vorst 

Rechtstoestand 

GBP: Gemengd gebied 

Potentiële partner(s) 

Lokale verenigingssector 
COCOF ('Crèche-plan’) 

BGHM (Alliantie Wonen) 

SB - Pijler 1/2 
 

Kadastrale percelen 

37A6 

Financieel plan 

DWCW (753.940,77 €) 

Bijkomende subsidies  

Huidige staat 

Middelmatig 

Oppervlakte van het perceel 
 

2.969 m² 

Huidig gebruik 

Tijdelijke bezetting beheerd  
door de vzw Communa  

en de Gemeente 

 

 



2 |  

 

 

Vaststellingen 
De betreffende site werd onlangs aangekocht door de 
Gemeente Vorst. De site is momenteel bijna volledig 

bebouwd (2.862 m²). Hij bevindt zich in de Sint-Antoniuswijk, 
een dense wijk met een tekort aan open ruimte, groene 
ruimten, biodiversiteit en waterdoorlaatbare ruimten. 
Bovendien is er in de perimeter een gebrek aan betaalbare 

openbare woningen en kinderopvangplaatsen. 
 

Beschrijving van het project 

Het project beoogt de creatie op termijn van betaalbare 
woningen, kinderopvang en een lokale voorziening, 
gekoppeld aan de ontsluiting van het binnenterrein van het 
huizenblok. De definitie van de lokale voorziening wordt 

gebaseerd op de behoeften van de wijk, die met name 
bepaald worden door het tijdelijke gebruik van de plaats 
(2020-2022). Er zullen overgangsingrepen worden uitgevoerd 
om de ruimten aan te passen aan de behoeften zonder te 

wachten op de definitieve renovatie van de hele site, 
waarvoor bijkomende subsidies moeten worden verkregen.  
Het DWCW financiert het project ten belope van 753.940,77 

€. Er zullen aanvragen voor bijkomende subsidies worden 
ingediend.  

 
Doelstellingen 

- Het aanbod aan betaalbare woningen versterken; 
- Het aantal kinderopvangplaatsen verhogen; 
- Ruimtelijke en functionele coherentie verschaffen aan de 

site;  
- Het gebouw integreren in de stedelijke context; 
- De omwonenden een nieuwe buurtvoorziening aanbieden; 
- Het binnenterrein van het huizenblok ontsluiten; 

- Het waterbeheer op het perceel verbeteren; 
- De bestaande situatie optimaliseren in het kader van een 

circulair initiatief, door met name de voorkeur te geven aan 

renovatie i.p.v. afbraak/heropbouw; 
- De plaats onmiddellijk ter beschikking stellen van de wijk via 

een overgangsgebruik. 

 
Fasering 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cruciale voorwaarden voor succes 

- Waken over de toegankelijkheid van de plaats voor de 
bewoners en de gebruikers van de wijk gedurende het 
tijdelijk gebruik van de site; 

- Streven naar een overgangsgebruik, dat de weg baant 

naar het toekomstige programma; 
- Opbouw van het definitieve project in samenwerking met 

de verschillende partners en financieringsovereenkomsten 
met de subsidiërende overheden; 

- Waken over de integratie van het definitieve project in de 
wijk, met name door een afstemming tussen het 
programma en de behoeften van de wijk (voornamelijk in 
de definitie van de lokale voorziening); 

- Anticiperen op het beheer en de activering van de 
ruimten op het binnenterrein van het huizenblok 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

    

 
 

 
 

 

  
 

 

 

Bestek 

 

Bestek 

 

Toewijzing 
van de 
overheids-
opdracht 

voor 
diensten 



 
 

 

PARTICIPATIEVE STUDIE EN VERSPREIDE WERKZAAMHEDEN MET 
HET OOG OP BEGROENING EN BODEMDOORLAATBAARHEID 

 

Bestaande toestand - Orbanstraat | 2017 
 

Bestaande toestand - Pierre Decosterstraat | 2017 

 

N 
50 100 

LEGENDE - Legende 

 

Avenues - Lanen 

modèle A - Model A 

modèle B - Model B 

modèle C - Model C 

D.2.1 

Soort operatie 

Participatieve studie 
en verspreide 

werkzaamheden 

Raming prijs/m² 

Forfaitaire prijs 

Locatie Totaalbudget van de operatie 

De openbare ruimten van het 
DWCW, met voorrang voor de 
gemeentewegen  

514.627,00 € waarvan 
314.627,00 € DWCW 

  

  

Huidige eigenaar 

Gemeente Vorst 

Leiding 

Gemeente Vorst 
+ Leefmilieu Brussel voor de 

aanvullende hydrologische studie 

Rechtstoestand Potentiële partner(s) 

Gemeentedienst wegen Leefmilieu Brussel 

Actoren SPI vorming 
 Verenigingen en 

burgergroeperingen van de wijk 
 

  

Huidige staat 

Goede staat 

Oppervlakte van het perceel 

Te bepalen 

Huidig gebruik 

Weg 

 

 



  

Vaststellingen 

Uit de diagnose blijkt duidelijk dat de perimeter wordt 
gekenmerkt door een hoge dichtheid, een gebrek aan groen, 
biodiversiteit en waterdoorlatende ruimten. Het beheer van de 

groene ruimten en de vegetatie in de wijk lijkt vrij strikt (te 
vaak maaien, radicaal snoeien van bomenrijen, ...) 

Bovendien zijn er vaak overstromingen als gevolg van de 

configuratie van een deel van de wijk in de vallei van de 
Zenne. In dit verband hebben wij kunnen aantonen dat de 
natuurlijke band met de vallei en de rivier  afgesneden is 
door de infrastructuur en de industriezone. 

Er zijn ook grote verwachtingen van de bewoners om 
betrokken te worden bij het ontwerp en het beheer van de 
realisaties over de hele perimeter van het DWCW. 
 

De lopende studies van het Lokaal Mobiliteitscontract van 
Sint-Gillis en het Gemeentelijk Mobiliteitsplan zullen worden 
gebruikt om de ruimtelijke verdeling van de wegen en dus de 
beschikbare ruimte (parkeren, eenrichtingsverkeer, ...) zo 

goed mogelijk in te schatten. 

Tot slot merken we op dat de hydrologische studie die in het 
kader van het SVC 4 is uitgevoerd, niet voldoet aan bepaalde 

verwachtingen. Enerzijds met betrekking tot de uitvoering van 
een gedifferentieerd regenwaterbeheer op de 
gemeentewegen en anderzijds met betrekking tot de 
capaciteit om via de Gerijsite opnieuw in verbinding te komen 

met de Zenne.   

 

Beschrijving van het project 

Het doel van de operatie is de financiering van een studie over 
de vergroening en de ontharding van de wijk. En de financiering 
van een aantal aanpassingswerken in dat kader.  

Deze studie zal op participatieve wijze worden uitgevoerd met 

de bewoners en de verenigingen uit de wijk. Eerst zullen wij 
met de bewoners en de technische diensten de mogelijke 
realisaties in kaart brengen, vervolgens zullen wij de 
technische haalbaarheid, de meerwaarde ten aanzien van de 

doelstellingen en de kostprijs bepalen. Tot slot kiezen wij 
samen met de betrokken groeperingen en inwoners welke 
acties er zullen worden ondernomen met inachtneming van het 

beschikbare budget. Indien nodig kan deze aanpak meermaals 
worden herhaald door de perimeter van het DWCW in 
verschillende subwijken in te delen, met het oog op een billijke 
ruimtelijke verdeling van de investeringen. 

Interventies die gemakkelijk en snel uit te voeren zijn, krijgen 
de voorkeur, bij voorkeur met de medewerking van SPI of 
ondernemingen met een sociaal oogmerk. 

Wij stellen tevens voor een deel van het bedrag te reserveren 

voor de voltooiing van de hydrologische studie van het SVC 4 
in het verlengde van de bovengenoemde vaststellingen. 

 

Doelstellingen 

- Geïntegreerd regenwaterbeheer van wegen verbeteren 
- Meer waterdoorlatende oppervlakken creëren 
- De vegetatie diversifiëren en het beheer van groenruimten 

aanpassen 
- De burgers betrekken bij het ontwerp en het beheer van de 

openbare ruimte 
- De strijd aanbinden tegen hitte-eilanden 

- Speelruimte en leefkwaliteit verbeteren 
 

Cruciale voorwaarden voor succes 

- Rekening houden met de resultaten van de hydrografische 
studie die werd uitgevoerd in het kader van het 
stadsvernieuwingscontract (SVC) 

- Het gebruik en het respect van de ruimten waarborgen 

- Het onderhoud en het beheer van de groenvoorzieningen 
aanpassen 
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